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Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen toimitusprojektien hallintaan liit-
tyvät haasteet ja tarjota näihin haasteisiin sopivia kehitysehdotuksia. Työn tavoitteena 
oli siis tarjota erilaisia kehitysehdotuksia, joiden avulla kohdeyritys pystyisi hallitsemaan 
projektinsa toteutuksen mahdollisimman tehokkaasti. 
Projektien avulla liiketoimintaa voidaan toteuttaa tehokkaasti ja joustavasti. Ei siis ole 
yllättävää, että projektit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan liiketoiminnan muo-
tona (Artto ym. 2006: 7). 
Projektinhallinta eli projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen pyrkivien toimien 
soveltaminen on projektin onnistumisen kannalta keskeinen tekijä (Artto ym. 2006: 35). 
Tämä insinöörityö sai alkunsa, kun pääkaupunkiseudulla sijaitseva tietosuoja-alan asi-
antuntija- ja ohjelmistoyritys tunnisti tarpeen projektien toteuttamiselle yhdenmukaisella 
ja hallitulla tavalla. Insinöörityö on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa pyritään kehittä-
mään kohdeyrityksen toimitusprojektinhallintaa. Tässä työssä laaditut kehitysehdotukset 
koskevat toimitusprojektin toteutusvaihetta. 
1.1 Kohdeyritys, työn tausta ja liiketoimintaongelma 
Kohdeyritys on vuonna 2014 perustettu tietosuoja-alan asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. 
Yritys työllistää noin 25 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 1,1 miljoonaa euroa. Koh-
deyrityksellä on asiakkaita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Näiden asiakkaiden tarpei-
siin kohdeyritys tarjoaa tietosuojaa koskevia konsultointi- ja ohjelmistoratkaisuja. Yritys 
auttaa asiakkaitaan tietosuojaan liittyvissä haasteissa ja yleisen tietosuoja-asetuksen 
vaatimusten täyttämisessä. Yritys tarjoaa monipuolisia konsultointipalveluita sekä erilai-
sia ratkaisuja tietosuojariskien arviointiin ja hallintaan.  
Yrityksen tarjoamat palvelukokonaisuudet toimitetaan asiakkaalle usein projekteina. 
Jotta nämä palvelukokonaisuudet vastaisivat asiakkaiden toiveita mahdollisimman hyvin 
ja niiden toimittaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti, on toimitusprojektien hal-
linta ensiarvoisen tärkeää. 
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Kohdeyrityksellä ei kuitenkaan ole yhtenäistä tapaa projektiensa hallintaan. Jokainen 
projekti toteutetaan omalla tavallaan, joka saattaa johtaa epätehokkaaseen projektin lä-
pivientiin. Projektien toteutus on nojautunut vahvasti projektien vetäjien ammattitaitoon 
ja hiljaiseen tietoon. Olemassa oleva toimintatapa on toiminut tähän asti, mutta yrityksen 
kasvaessa, on projektien resurssien, aikataulun ja kokonaisuuden hallinta entistä haas-
tavampaa. 
1.2 Työn tavoite ja aiottu lopputulos 
Insinöörityön tavoitteena oli tarjota kohdeyritykselle kehitysehdotuksia projektinhallin-
taan liittyen. Työn tarkoitus oli selvittää kohdeyrityksen projektinhallintaan liittyvät haas-
teet ja tarjota näihin haasteisiin sopivia kehitysehdotuksia. Kehitysehdotuksien on tarkoi-
tus tulla projektiryhmän ja erityisesti projektinen vetäjien käyttöön ja tarjota heille uusia 
menetelmiä projektien hallintaan. 
Työn aiottuna lopputuloksena on joukko suosituksia, joiden mukaan projektit voidaan 
toteuttaa yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla. Suositukset sisältävät erilaisia toimintata-
poja, prosesseja ja työkaluja, joiden avulla kohdeyritys pystyy hallitsemaan projektinsa 
toteutuksen mahdollisimman tehokkaasti. Suositeltavien menetelmien tulisi olla helppo-
käyttöisiä ja helposti lähestyttäviä, jotta myös uudet projektin vetäjät voivat omaksua ne 
helposti. 
1.3 Työn rajaus ja rakenne 
Kohdeyrityksessä toteutetaan lukuisia erilaisia projekteja. Näitä projekteja on muun mu-
assa erilaiset investointi- ja toimitusprojektit sekä tutkimus- ja kehitysprojektit. Näillä pro-
jekteilla on jokaisella oma päämääränsä, mutta ne ovat myös yhteydessä toisiinsa yri-
tyksen strategian kautta. Tässä työssä keskitymme kuitenkin vain kohdeyrityksen toimi-
tusprojektien hallinnan kehittämiseen. 
Insinöörityö on myös rajattu toimitusprojektin elinkaaren mukaan. Tämä insinöörityö on 
osa suurempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kehittää koko toimitusprojektin 
elinkaaren sisältämiä vaiheita. Kohdeyrityksen toimitusprojekti sisältää neljä vaihetta: 
myynti ja markkinointi, sopimusvaihe, projektin toteutus sekä käyttöönotto ja käytön tu-
keminen. Insinöörityössä pyritään tarjoamaan kehitysehdotuksia vain projektin toteutus-
vaiheen hallintaan. Toteutusvaihetta edeltävät ja seuraavat vaiheet ovat kuitenkin hyvin 
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keskeisiä projektin toteutuksen kannalta. Näin ollen insinöörityössä on myös lyhyesti 
otettu kantaa projektin toteutusvaihetta edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin. 
Työ koostuu viidestä pääluvusta. Aluksi esitellään käytetty tutkimusmenetelmä ja ai-
neisto sekä kuinka niitä hyödynnettiin liiketoimintaongelman ratkaisemiseksi. Sen jäl-
keen pureudutaan tarkemmin kohdeyrityksen nykytilaan, tarkastellaan nykyisen toimin-
tatavan mahdollisia kehityskohteita ja esitetään kehityskohteisiin kirjallisuustutkimuksen 
keinoin löytyneitä parhaita käytäntöjä. Lopuksi esitetään insinöörityön tarjoamat kehitys-
ehdotukset ja kerrotaan, kuinka tähän tulokseen on päädytty. Työ päätyy insinöörityön 
arviointiin ja yhteenvetoon. 
2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
Tässä luvussa esitetään insinöörityössä käytetyt tutkimusmenetelmät ja aineisto sekä 
kuinka niitä hyödynnettiin liiketoimintaongelman ratkaisemiseksi. Luku alkaa tutkimus-
menetelmän ja työn rakenteen kuvauksella, jonka jälkeen esitetään projektisuunnitelma 
ja työn aikataulu. Lopuksi esitellään työn aineisto sekä kerrotaan, kuinka aineisto on ke-
rätty ja miten sitä on hyödynnetty. 
2.1 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne 
Insinöörityössä sovellettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadulli-
selle tutkimukselle ei ole yksiselitteistä määritelmää, vaan se on eräänlainen kattokäsite, 
jonka alle lukeutuu joukko erilaisia tutkimusmenetelmiä (Tuomi & Sarajärvi). Laadullisille 
tutkimusmenetelmille on tyypillistä pyrkiä syy-seuraussuhteiden osoittamisen sijaan ym-
märtämään ja kuvaamaan ainutkertaista tutkimuskohdetta. Laadullinen tutkimusmene-
telmä siten tässä insinöörityössä mahdollistaa kattavan kuvan luomisen kohdeyrityksen 
projektinhallinasta ja sen haasteista. 
Insinöörityö perustuu kohdeyrityksessä suoritettuihin haastatteluihin ja työpajoihin sekä 
kirjallisuustutkimukseen. Haastateltaviksi valitut henkilöt toimivat toimitusprojektien ve-
täjinä ja projektiryhmän jäseninä. Kohdeyrityksessä suoritettujen haastatteluiden tavoit-
teena on saada käsitys projektinhallinnan nykytilanteesta sekä tunnistaa nykyisen toi-
mintatavan vahvuudet ja epäkohdat. Haastatteluissa esiin nousseisiin kohtiin pyritään 
löytämään ratkaisu kirjallisuudessa esitetyistä parhaista käytännöistä. Kohdeyrityksessä 
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järjestettyjen työpajojen avulla varmistetaan, että kirjallisuuteen perustuvat kehitysehdo-
tukset on myös räätälöity yrityksen tarpeisiin.  
Insinöörityö tehtiin neljässä eri vaiheessa. Nämä vaiheet on esitetty kuvassa 2. Kuva 
kertoo insinöörityön tavoitteen, työn vaiheet ja sen, mitä aineistoa kussakin vaiheessa 
käytettiin sekä mitkä ovat kunkin vaiheen lopputulokset.  
 
 
Kuva 1. Insinöörityön rakenne. 
Insinöörityön ensimmäisessä vaiheessa määritellään työn lähtökohdat. Määriteltäviä asi-
oita ovat muun muassa työn tausta, liiketoimintaongelma, työn tavoite ja aiottu lopputu-
los. Kun työn lähtökohdat on määritelty, siirrytään kohdeyrityksen nykytila-analyysiin.  
Nykytila-analyysin tarkoituksena on tunnistaa, kuinka projekteja hallitaan kohdeyrityk-
sessä tällä hetkellä. Kuten kuva 1 havainnollistaa, nykytila-analyysissä käytetty aineisto 
on saatu kohdeyrityksen sisäisistä dokumenteista ja haastattelemalla projektien vetäjiä 
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ja projektiryhmän jäseniä. Nykytila-analyysin lopputuloksena on lista nykyisen toiminta-
tavan vahvuuksista ja heikkouksista. Nykytila-analyysissa tunnistetut kehityskohteet an-
toivat lähtökohdat kirjallisuustutkimuksessa tutkittavalle aineistolle. 
Insinöörityön kolmas vaihe on kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on 
tunnistaa parhaat toimintatavat, prosessit ja työkalut projektinhallintaan sekä vastata ny-
kytila-analyysissa esiin nousseisiin kehityskohteisiin. Kirjallisuustutkimuksessa tunniste-
tut parhaat käytännöt toimivat lähtökohtana insinöörityön lopussa esitetyille kehityseh-
dotuksille. 
Insinöörityön viimeisessä vaiheessa rakennetaan kehitysehdotus kohdeyrityksen projek-
tinhallintaan sekä esitetään mahdolliset jatkokehityskohteet. Kehitysehdotus sisältää 
projektinhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä, prosesseja ja työkaluja. Vaiheen aikana 
haastateltiin myös kohdeyrityksen projektin vetäjiä ja projektiryhmän jäseniä. Osallista-
malla kohdeyrityksen työntekijät kehitysehdotuksen rakentamiseen voidaan varmistua 
siitä, että teorian pohjalta rakennetut suositukset on räätälöity kohdeyrityksen liiketoimin-
nallisiin tarpeisiin. Kun projektinhallinnan käsikirja on laadittu, siirrytään insinöörityön vii-
meiseen vaiheeseen: kehitysehdotuksen arviointiin. 
2.2 Työn aikataulu 
Insinöörityö tehtiin noin 12 viikossa. Projekti alkoi helmikuun alussa ja päättyi huhtikuun 
puolessa välissä. Kuten kuvasta 1 voi huomata, projekti sisälsi neljä vaihetta: aloitus- ja 
määrittelyvaihe, nykytila-analyysi, kirjallisuustutkimus ja kehitysehdotuksen laatimis-
vaihe. Näistä vaiheista laadittiin aikataulu, joka on esitetty janakaaviona kuvassa 2.  
 
Kuva 2. Projektin aikataulu janakaaviona. 
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Projektin vaiheet on esitetty janakaavion vasemmassa laidassa. Siniset pylväät kuvas-
tavat vaiheeseen kuuluvan tehtävän kestoa. Keltaiset tähdet puolestaan merkitsevät vai-
heen lopuksi syntynyttä tuotosta. Useat vaiheet tapahtuivat samanaikaisesti. Esimerkiksi 
nykytila-analyysissä tehtyjen haastatteluiden tuloksia alettiin analysoida, kun haastatte-
luja oli vielä jäljellä. Kehitysehdotuksia myös esitettiin arvioitavaksi samalla kun niitä laa-
dittiin. Näin pyrittiin varmistamaan kehitysehdotuksien soveltuvuus kohdeyrityksen liike-
toiminnallisiin tarpeisiin.  
2.3 Työssä käytetty aineisto  
Insinöörityön aineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ke-
rättyä tietoa hyödynnettiin nykytila-analyysin tekemiseen, ja toisessa vaiheessa kerätty 
tieto käytettiin kehitysehdotuksen muodostamiseen. Tiedonkeruuvaiheet on esitetty tar-
kemmin taulukossa 1. 
Taulukko 1. Tiedonkeruuvaiheet. 
 Osallistuja (rooli) Menetelmä Aihe Dokumentoitu Aika 
 1. Tiedonkeruuvaihe  





haaste ja projektin tavoitteet 
Muistiinpanot 30 mi-
nuuttia 
2 Senior Privacy 








Muistiinpanot 1 tunti 
3 Senior Privacy 
Specialist 
Haastattelu Projektinhallinnan nykytila. Projek-
tinhallinnan heikkoudet ja vahvuu-
det. 
Muistiinpanot 1 tunti 
4 Senior Privacy 
Specialist 
Haastattelu Projektinhallinnan nykytila. Projek-
tinhallinnan heikkoudet ja vahvuu-
det. 
Muistiinpanot 1 tunti 
5 Senior Privacy 
Specialist 
Haastattelu Projektinhallinnan nykytila. Projek-
tinhallinnan heikkoudet ja vahvuu-
det. 
Muistiinpanot 1 tunti 
 2. Tiedonkeruuvaihe 




Muistiinpanot 1 tunti 




Kehitysehdotusten arviointi. Muistiinpanot 30 mi-
nuuttia 
8 Senior Privacy 
Specialist (3),   
Account Manager 







Ensimmäisessä tiedonkeruuvaiheessa tieto kerättiin pääasiassa haastattelemalla koh-
deyrityksen vanhempia asiantuntijoita, jotka toimivat myös projektien vetäjinä. Näistä 
haastatteluista saatua tietoa käytettiin projektinhallinnan nykytila-analyysin muodostami-
seen. Haastatteluista kerätyt muistiinpanot löytyvät puhtaaksi kirjoitettuna liitteestä 1.  
Toisessa tiedonkeruuvaiheessa saatua tietoa käytettiin kehitysehdotuksen muodostami-
seen. Tiedonkeruuvaiheen aikana järjestettiin erilaisia työpajoja sekä haastatteluita, joi-
hin osallistuivat projektin vetäjiä sekä projektiryhmän jäseniä. Haastatteluista ja työpa-
joista saatua tietoa käytettiin myös kehitysehdotuksen arvioimiseen.  
Tietoa kerättiin kahdessa tiedonkeräysvaiheessa, jotta tiedonkeräys olisi järjestelmällistä 
ja hallittua. Haastattelut ja erilaiset työpajat toimivat insinöörityön ensisijaisina tiedonke-
ruumenetelminä. Haastattelut järjestettiin enimmäkseen kasvotusten kohdeyrityksen ti-
loissa. Tiivis yhteistyö kohdeyrityksen kanssa edesauttoi yrityksen liiketoimintaan sovel-
tuvien kehitysehdotuksien luomisessa. Suurin merkitys haastatteluilla oli kuitenkin pro-
jektinhallinnan nykytila-analyysin muodostamiseen. 
3 Projektinhallinnan nykytila-analyysi 
Tässä luvussa esitetään kohdeyrityksen projektinhallinnan nykyinen tilanne. Nykytila-
analyysin tarkoituksena oli tarjota lähtökohdat kirjallisuustutkimukselle ja loppujen lo-
puksi, kehitysehdotuksen muodostamiselle. Nykytila-analyysi perustui ensimmäisessä 
tiedonkeräysvaiheessa kerättyyn tietoon. 
3.1 Projektin elinkaari 
Kohdeyrityksellä ei ole yhtenäistä linjausta toimitusprojektin vaiheista, mutta haastatte-
lujen aikana esiin nousi kolme päävaihetta: myynti ja markkinointi, sopimusvaihe sekä 
projektin toteutusvaihe. Nämä vaiheet muodostavat yhdessä projektin elinkaaren. 
Myynti ja markkinointi -vaihe sisältää kaikki toimenpiteet, jotka kohdeyritys tekee poten-
tiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi, heidän mielenkiintonsa herättämiseksi ja tarpei-
den tunnistamiseksi. Vaiheen lopputuloksena pidetään asiakkaan tarpeisiin räätälöityä 
tarjousta. Yrityksellä on käytössään erilaisia tarjouspohjia, jotka sisältävät muun muassa 
työn tavoitteet, aikataulun ja vastuut. Kohdeyritys on kuitenkin kohdannut haasteita tar-
jouksen täyttämisessä. Asiakas ei usein tiedä, mitä haluaa, ja myyntitiimillä ei usein ole 
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riittävää tietoa asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen. Näin ollen tarjousvaiheessa ei usein 
tiedetä työn tarkkoja tavoitteita ja päämääriä, minkä vuoksi tarvittavia työtehtäviä ei voida 
tunnistaa ja aikataulun laatiminen joudutaan perustamaan arvioihin. Mikäli asiakas hy-
väksyy esitetyn tarjouksen, siirtyy projektivastuu myynnistä asiantuntijoille. 
Sopimusvaiheessa asiantuntijat määrittelevät tarkemmin projektin tavoitteet ja aiotut lop-
putulokset. Sopimusvaiheessa määritellään myös projektin vetäjä ja alustava projekti-
ryhmä. He käyvät yhdessä asiakkaan kanssa läpi tarjouksen sisällön ja pyrkivät määrit-
telemään tarkemmin asiakkaan tarpeet ja laativat sen perusteella sopimuksen tarjotta-
vista palveluista. Sopimuksen rakenne saattaa vaihdella projektista riippuen, mutta se 
sisältää tyypillisesti tarkemmat tiedot tarjottavista palveluista ja ajankohdista sekä palve-
lun laadusta ja hinnasta. Sopimuksen laatimisessa on kuitenkin kohdattu haasteita. 
Koska asiakas ei yleensä tarkkaan tiedä, mitä haluaa, asiantuntijat joutuvat usein itse 
määrittämään projektin tavoitteet. Tavoitteita ei usein määritellä tarpeeksi tarkalla ta-
solla, ja niiden saavuttamiseksi vaaditut toimenpiteet on vaikea tunnistaa. Näin ollen ai-
kataulun arvioiminen sopimukseen on hyvin haastavaa. Sopimus antaa myös lähtökoh-
dat projektin toteutukselle. 
Projektin kolmas vaihe on toteutus. Toteutusvaihe alkaa projektin suunnittelusta ja päät-
tyy projektissa valmistettavaan tuotokseen. Toteutusvaiheen katsotaan alkavan, kun 
projektin vetovastuu siirretään myyntitiimiltä projektin vetäjälle. Tämä tapahtuu tyypilli-
sesti silloin, kun asiakas on hyväksynyt projektisopimuksen. Projektin vetäjänä toimii 
vanhempi asiantuntija ja hänen vastuullaan on projektin päivittäinen johtaminen. Koska 
projektin vetäjälle ei ole määritelty tiettyjä velvollisuuksia, kukin asiantuntija hallitsee pro-
jektinsa toteutuksen hieman omalla tavallaan. Toteutusvaihe päättyy projektin tuotok-
seen, joka päättää myös koko projektin.  
3.2 Projektin suunnittelu 
Projektien vetäjät laativat projektisuunnitelman tyypillisesti vain suurempiin, monimutkai-
sempiin projekteihin. Projektisuunnitelmalle ei ole määritelty tiettyä rakennetta ja se saat-
taa vaihdella projektista riippuen. Siihen kuitenkin pyritään listaamaan projektin tavoit-
teet, aikataulu, välietapit ja projektiorganisaatio.  
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Projektisuunnitelman sisältö pohjautuu asiakkaan kanssa laadittuun sopimukseen. Asi-
akkaat eivät kuitenkaan usein tiedä, mitä haluavat, minkä vuoksi projektin tavoitteet saat-
tavat olla epämääräisesti määritelty. Epämääräisesti laadittu sopimus vaikeuttaa myös 
projektin suunnittelua.  
Projektisuunnitelma jääkin usein puolitiehen tai kokonaan tekemättä. Tämä johtuu lä-
hinnä kiireellisestä aikataulusta, projektisuunnittelun kokemattomuudesta sekä yhtenäis-
ten suunnittelumenetelmien ja -työkalujen puutteesta. Suunnittelun koetaan helposti vie-
vän aikaa ”oikeasta” työstä, ja näin ollen asiantuntijat siirtyvät usein toteutusvaiheeseen 
epämääräisellä projektisuunnitelmalla tai pelkän sopimuksen perusteella. Asiantuntijoilla 
ei myöskään ole täyttä selvyyttä, mitä projektisuunnitelman tulisi sisältää, jotta projekti 
voitaisiin toteuttaa hallitusti. Yhtenäisten suunnittelumenetelmien ja työkalujen puutteen 
vuoksi asiantuntijoilla on myös korkeampi kynnys projektisuunnitelman laatimiseen.  
Projekti siirtyy usein toteutukseen, ennen kuin projektisuunnitelma on valmis. Tässä vai-
heessa projektin tavoitteet ovat vielä tarkentamatta eikä niiden tavoittamiseksi vaaditta-
via tehtäviä täysin tunnisteta. Tämä vaikeuttaa projektin osittamista sekä aikataulun ja 
resurssien hallintaa.  
Projektin ositus 
Varsinaista projektin osituskaaviota ei kohdeyrityksessä laadita. Projektille asetetut ta-
voitteet pyritään kuitenkin jakamaan tuotosten perusteella pienempiin tehtäväkokonai-
suuksiin. Projektin alussa sovitut tavoitteet on kuitenkin usein määritelty hyvin epämää-
räisesti. Tämän takia tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittujen tehtävien tunnistaminen 
on haastavaa.  
Kun tehtävät on tunnistettu, niille nimitetään vastuuhenkilöt. Tehtävien delegoiminen, oh-
jaus ja seuranta tapahtuvat viikoittaisissa statuspalavereissa. Palavereissa käydään läpi 
projektin ajankohtaiset asiat ja seuraavat toimenpiteet. Palaverit on todettu hyödyllisiksi, 






Projektille asetetut määräajat tulevat usein asiakkaalta. Ulkoinen asiakas ei kuitenkaan 
tavallisesti tunnista työn vaatimaa aikaa, minkä vuoksi määräajat ovat useimmiten epä-
realistiset. Sovitut määräajat neuvotellaankin usein uudestaan, jos projektiryhmä tunnis-
taa, että tavoiteajat eivät ole toteutettavissa.  
Aikataulu on suoraan riippuvainen käytettävistä resursseista, projektin tehtävistä ja asi-
akkaasta. Jos asiakas tekee muutoksia projektin aikatauluun tai ei pysy sovituissa mää-
räajoissa, joutuu myös projektin toteuttava organisaatio tekemään muutoksia omaan ai-
kataulutukseensa. Resursseihin ja työtehtäviin tulee myös usein muutoksia. Projektiryh-
män jäsenet työskentelevät samanaikaisesti useammissa projekteissa, ja käytettäviin re-
sursseihin ei ole luotettavaa näkyvyyttä. Tämän vuoksi vaihtelevaan työtarpeeseen on 
erittäin haastava löytää työntekijöitä. Näin ollen projektiryhmän ja asiakkaan arvioidut 
määräajat eivät usein pidä paikkaansa ja tarkka aikataulu jää usein tekemättä. 
Resurssien hallinta 
Kohdeyrityksen pääasiallisia resursseja ovat aika, raha ja ihmiset. Resurssien hallintaa 
tapahtuu koko projektin elinkaaren ajan. Siihen käytetään erilaisia toimintatapoja ja työ-
kaluja. Yrityksessä on resursointikomitea, joka kokoontuu viikoittain tarkastamaan käyn-
nissä olevien projektien resurssitilanteen. Se määrittää projektien vetäjät ja projektiryh-
män jäsenet ja allokoi ne yrityksen resurssinhallintaohjelmassa.  
Vapaana olevat resurssit tunnistetaan yrityksen käytössä olevasta resurssinhallintaoh-
jelmasta tai henkilökohtaisesti kysymällä. Järjestelmä ei ole kuitenkaan aina ajan tasalla 
eikä välttämättä heijasta oikeaa tilannetta. Järjestelmään syötetään työtehtäviä ja niiden 
arvioituja kestoja. Järjestelmä vertaa työtehtävien arvioituja kestoja työntekijän käytettä-
vissä olevaan työaikaan, josta se muodostaa arvion työntekijän käytettävyydestä. 
Yllättävät muutokset vaikeuttavat myös resursointia. Projektien asiakkailta tulee usein 
suunnittelemattomia tehtäviä tai asiakas saattaa tehdä muutoksia aikatauluunsa. Ne 
vaativat myös muutoksia projektin toimittavalle osapuolelle. Yrityksellä ei ole kuitenkaan 
määriteltyjä toimintatapoja muutoksien hallintaan. Näin ollen työmäärät saattavat vaih-




3.3 Nykytila-analyysin yhteenveto 
Nykytila-analyysi perustuu ensimmäisessä tiedonkeruuvaiheessa kerättyyn aineistoon. 
Aineistoa analysoimalla tunnistettiin nykyisen toimintatavan heikkoudet ja vahvuudet. 
Yhteenveto projektinhallinnan suurimmista vahvuuksista ja heikkouksista on esitetty ku-
vassa 3. 
 
Kuva 3. Projektinhallinnan vahvuudet ja heikkoudet. 
Kuten kuvasta 3 voi huomata, nykyisessä toimintatavassa on kehitettävää. Suuri osa 
tunnistetuista heikkouksista kohdistuu projektin aloitusvaiheeseen. Projektin suunnittelu 
on koettu tarpeettomaksi ja projektia hidastavaksi tekijäksi. Sopimuksessa olevia tavoit-
teita ei pilkota pienempiin osiin, minkä vuoksi tehtävät saattavat olla epäselviä projektin 
toteutusvaiheessa. Tämä aiheuttaa haasteita niin aikataulutukseen kuin resursointiinkin.  
Projektien arvioidut aikataulut eivät aina pidä paikkaansa. Määräaikoihin ei aina päästä 
ja aikataulut venyvät. Yleisimpiä syitä projektien aikataulujen pettämiselle on, että resur-
sointia ei ole tehty riittävän tarkasti, tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä ja asiak-
kaan laatima aikataulu on epärealistinen. Asiakas ei usein tiedä tarkkaan, mitä haluaa ja 
miten kauan tehtävissä kestää, minkä vuoksi asiakkaan asettamat määräajat saattavat 
olla epärealistisia. Projektin vetäjä osallistuu kuitenkin usein aikataulun laadintaan, jolloin 
arvio on tarkempi. Projektin vetäjällä ei kuitenkaan ole luotettavaa näkyvyyttä käytettäviin 
resursseihin, minkä vuoksi aika-arvion laatiminen on haastavaa ja perustuu usein asian-
tuntijan kokemukseen.  
Käytettävien resurssien tunnistaminen on koettu haastavaksi. Resursointiin kohdeyritys 
käyttää resurssienhallintajärjestelmää. Järjestelmän käyttö ei kuitenkaan ole yhtenäistä, 
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minkä vuoksi se saattaa olla epäluotettava. Järjestelmään kirjataan yleensä projektiso-
pimuksessa olevat laskutettavat tunnit, jokaista projektiryhmän jäsentä kohden. Lasku-
tettavat tunnit eivät kuitenkaan kuvasta työntekijän realistista kuormitusta. Järjestelmä 
on suuntaa antava, ja sen perusteella projektin vetäjä tietää keneltä työntekijältä kannat-
taa kysyä hänen käytettävyyttään. Yrityksessä luotetaan siihen, että työntekijät osaavat 
itse hallita oman kuormituksensa.  
Projektin hallinnollisiin tehtäviin liittyy myös yleinen epävarmuus. Projektien vetäjät eivät 
ole aina täysin tietoisia siitä, mitä hallinnollisia tehtäviä tulisi milloinkin tehdä, jotta pro-
jektin toteutus olisi mahdollisimman sujuvaa. Projektinhallinnan ohjeistuksen puute on 
aiheuttanut sen, että jokainen projektin vetäjä hallitsee oman projektinsa toteutuksen 
hieman omalla tavallaan.  
Taulukko 1 kertoo, kuinka nykytila-analyysissa tunnistettuja heikkouksia on lähestytty. 
Taulukko 1. Projektinhallinnan heikkoudet ja niihin vastaavat lähestymistavat. 
 
Taulukon 1 vasemmanpuoleisin sarake sisältää nykytila-analyysissa tunnistetut heikkou-
det ja keskimmäinen sarake kehityskohteen ratkaisemiseksi valitun lähestymistavan. 
Taulukon oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa viitataan insinöörityön lukuihin, joissa ku-
takin projektinhallinnan heikkoutta on lähestytty. 
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4 Projektinhallinnan parhaat käytännöt 
Tämä luku muodostaa insinöörityön teoriaosuuden. Luvussa käymme läpi projektinhal-
lintaan liittyviä parhaita käytäntöjä. Tarkoituksena on tunnistaa erilaisia toimintatapoja, 
menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla pystytään kehittämään kohdeyrityksen projektin-
hallintaa. Työssä esitetyt parhaat käytännöt on valittu nykytila-analyysissä tunnistettujen 
kehityskohteiden perusteella.  
Johdatus projektinhallintaan 
Projektit ovat kasvattaneet suosiotaan liiketoiminnan muotona. Niiden avulla voidaan 
saavuttaa ennalta määritetty päämäärä hallitulla ja tehokkaalla tavalla. Projektit ovat ai-
nutlaatuisia kokonaisuuksia, joilla jokaisella on oma päämääränsä, mutta niiden hallitse-
miseksi käytetyt systemaattiset menetelmät ja johtamistavat ovat hyvin yhtenäisiä pro-
jektista riippumatta. (Artto ym. 2006: 35.) 
Projektinhallinnalle löytyy kirjallisuudesta lukusia erilaisia määritelmiä. Yleisesti hyväk-
sytyn määritelmän mukaan projektinhallinnalla tarkoitetaan erilaisten menetelmien ja 
johtamistapojen soveltamista projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Artto ym. 2006: 
35.) 
Projektinhallinnalla pyritään hallitsemaan projekti sen koko elinkaarensa ajan. Siksi pro-
jektinhallinnasta puhuttaessa on oleellista ymmärtää projektin elinkaari ja sen vaiheet. 
(SFS-ISO 21500: 2012.) 
4.1 Projektin elinkaari 
Projektit jaetaan usein eri vaiheisiin projektin luonteen perusteella. Näiden vaiheiden 
muodostamaa loogista kokonaisuutta kutsutaan projektin elinkaareksi. Projektin elinkaa-
ren vaiheet on määritelty kirjallisuudessa usein eri tavoin ja useimmiten projektin katso-
taan alkavan aloitus- ja määrittelyvaiheesta ja päättyvän projektin tuotokseen (Artto ym. 
2006: 52). Toimitusprojekteille on kuitenkin tavanomaista, että merkittävimmät päätökset 
ja valinnat tehdään jo paljon ennen varsinaista projektin aloitusta. (Artto ym. 2006.) 
Projektin elinkaaren voidaan katsoa sisältävän kolme eri työvaihetta: projektia edeltävät 
työvaiheet, projektin aikaiset työvaiheet ja projektia seuraavat työvaiheet (Artto ym. 




Kuva 4. Projektin elinkaari (Artto ym. 2006: 47). 
Projektia edeltävät työvaiheet ovat kriittisiä toimitusprojektin onnistumisen kannalta. Al-
kuvaiheessa asiakkaan kanssa sovituilla asioilla on vaikutus koko projektin toteutuk-
seen. Projektia edeltävät työvaiheet sisältävät kaikki toimenpiteet, jotka tehdään projek-
timahdollisuuksien tunnistamiseksi. Vaihe sisältää muun muassa myynnin ja markkinoin-
nin. Vaiheen aikana tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat ja heidän tarpeensa. Silloin 
myös laaditaan tarjous ja käydään sopimusneuvotteluja asiakkaan kanssa. Vaiheen lop-
putuloksena on tyypillisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöity projektisopimus. Mikäli asia-
kas hyväksyy sopimuksen, voidaan projekti siirtää myynnistä ja markkinoinnista projektin 
toteuttavalle organisaatiolle. (Artto ym. 2006.) 
Projektin aikaisiin työvaiheisiin kuuluu projektin aloitus, suunnittelu, toteutus ja ohjaus 
sekä projektin päättäminen. Projektin toteutusvaiheen voidaan katsoa alkavan myynnin 
ja markkinoinnin tunnistamasta projektimahdollisuudesta ja päättyvän projektissa val-
mistettavaan tuotokseen. Projektin aikaisia työvaiheita, eli itse toteutusvaihetta, käydään 
tarkemmin läpi seuraavassa alaluvussa. (Artto ym. 2006.) 
Projektia seuraavat työvaiheet sisältävät muun muassa projektin tuotosten käytön ja käy-
tön tukemisen. Vaiheeseen kuuluvat kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan projektin tuo-
tosten sujuva käyttöönotto ja arvon luominen asiakkaalle. (Artto ym. 2006.) 
Projektin elinkaaren vaiheet eivät ole täysin riippuvaisia toisistaan. Osa projektin vai-
heista tapahtuvat samanaikaisesti. Esimerkiksi projektisopimuksen laatiminen kuuluu 
myynti- ja markkinointivaiheeseen, mutta silloin täytyy jo osata arvioida resurssien käy-
tettävyyttä ja aikataulua, joiden hallinta puolestaan kuuluu projektin toteutusvaiheeseen. 





Projektin toteutus voidaan jakaa tarkempiin vaiheisiin. Nämä vaiheet ovat projektin aloi-
tus ja määrittely, suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä projektin päättäminen (Artto ym. 
2006: 49). Projektin toteutuksen vaiheet on esitetty kuvassa 6. 
 
Kuva 5. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto ym. 2006: 49). 
Projektin aloitus ja määrittely -vaihe on erittäin tärkeä projektin onnistumisen kannalta. 
Silloin luodaan pohja projektiryhmän yhtenäisyydelle ja projektin toteutustavalle. SFS-
ISO 21500 (2012: 26) -standardin mukaan aloitus- ja määrittelyvaiheessa tulisi laatia 
projektikuvaus, tunnistaa sidosryhmät ja perustaa projektiryhmä. Aloitus- ja määrittely-
vaiheessa määritetään siis projektin tavoitteet ja projektiorganisaatio, asetetaan projek-
tiryhmän alustavat tehtävät sekä käynnistetään itse projekti. Projektin käynnistys toteu-
tetaan usein käynnistysseminaarilla, jossa voidaan muun muassa täsmentää projektin 
tavoitteita ja sopia työnjaosta sekä aloittaa tehtäväluetteloiden ja aikataulujen laatiminen. 
Aloitus- ja määrittelyvaiheen tuotoksena voidaan pitää projektikuvausta ja -esitystä tai 
alustavaa projektisuunnitelmaa. (Pelin 2011.) 
Suunnitteluvaihe on hyvin keskeisessä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Vai-
heen aikana laaditaan muun muassa projektisuunnitelma ja projektin aikataulu sekä osi-
tetaan projekti ja arvioidaan tarvittavat resurssit (SFS-ISO 21500, 2012: 26). Muun mu-
assa projektin tavoitteet ja sisältö sekä toteutustavat ja tarvittavat resurssit määritetään 
tarkemmin projektin suunnitteluvaiheessa. Suunnittelutyöstä vastaa tyypillisesti määrit-
telyvaiheessa alustavasti projektipäälliköksi nimitetty henkilö, mutta siihen osallistuu 
usein muitakin osapuolia, kuten asiakas ja projektiryhmä. Projektia suunnitellaan usein 
samanaikaisesti projektin aloitus- ja määrittelyvaiheen sekä myynnin ja markkinoinnin 
kanssa. Suunnitteluvaiheen päätuotos on projektisuunnitelma, joka antaa lähtökohdat 
projektin toteutukseen ja ohjaamiseen. (Artto ym. 2006.) 
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Projektin toteutus ja ohjaus tapahtuvat rinnakkain. Toteutuksella tarkoitetaan projekti-
suunnitelmassa määriteltyjen tehtävien toimeenpanoa ja toteutusta. Toteutusvaiheessa 
päätetään projektitiimin toimintatavat ja vastuualueet. Tämän perusteella hankitaan ja 
kiinnitetään vaadittavat resurssit ja toteutetaan tehtävät suunnitelman mukaisesti. Toteu-
tusvaihe päättyy tyypillisesti projektin tuotokseen. (Artto ym. 2006.) 
Projektin ohjauksella tarkoitetaan tehtävien toteutuksen seurantaa, edistymisen rapor-
tointia ja laadun ylläpitämistä. Projektisuunnitelma sisältää tyypillisesti ohjaussuunnitel-
man, jossa on eritelty projektin raportointimenetelmät. Ohjausvaiheesta on tyypillisesti 
myös takaisinkytkentä suunnitteluvaiheeseen. Raportointi mahdollistaa työn etenemisen 
seurannan ja poikkeamien tunnistamisen. Näin ollen voidaan tehdä korjaustoimenpiteitä 
sekä tarvittaessa myös muutoksia projektisuunnitelmaan. (Artto ym. 2006.)  
Projektin päättämisvaiheessa projektin tuotos arvioidaan sisäisesti ja esitetään projektin 
asiakkaalle tuotoksen hyväksymistä ja vastaanottoa varten. Projektin tuotoksen lisäksi 
tulisi myös viimeistellä ja luovuttaa oleelliset projektidokumentit asiakkaalle. Luovutuk-




Projektin asettamisasiakirja tunnetaan myös nimellä projektikuvaus. Projektikuvauksella 
nimetään projektipäällikkö ja määritetään projektipäällikön vastuut ja valtuudet. Se antaa 
myös valtuudet projektille tai käynnissä olevan projektin uudelle vaiheelle. Sen tulisi 
myös sisältää projektin tavoite ja aiottu lopputulos, liiketoimintatarpeet ja taloudelliset 
lähtökohdat. Projektikuvaus perustuu myynti- ja markkinointivaiheessa tunnistettuun pro-
jektimahdollisuuteen tai -sopimukseen. Projektikuvaus tehdään projektin määrittely- ja 
aloitusvaiheessa, mutta se tapahtuu hyvin usein samanaikaisesti myynti- ja markkinoin-
tivaiheen kanssa. Projektikuvaus voidaan myös esittää suullisesti, jolloin siitä käytetään 
usein nimitystä projektiesitelmä. Projektikuvaus antaa lähtökohdat projektisuunnitel-
malle, mutta se ei usein ole itsessään riittävä projektin toteutuksen aloittamiseen. (SFS-
ISO 21500, 2012.) 
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4.2 Projektisuunnitelman laatiminen 
Projektisuunnitelmien laatiminen on SFS-ISO 21500 (2012: 28) -standardin mukaan pro-
sessi, jonka tarkoituksena on kertoa, kuinka projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa. Suunnittelusta vastaa tyypillisesti projektipäällikkö, mutta siihen osallistuu 
usein myös muita projektiorganisaation avainhenkilöitä tarpeen mukaan. Projektisuunni-
telmien laatimisprosessin syötteenä toimivat usein muun muassa projektikuvaus, aiem-
mista projekteista opitut asiat, hyväksytyt muutokset tai osasuunnitelmat. Prosessin tuo-
toksena on projektisuunnitelma tai projektinhallintasuunnitelma. (SFS-ISO 21500, 2012.) 
Projektisuunnitelmaa aletaan usein hahmotella jo projektin aloitus- ja määrittelyvai-
heessa. Tällöin on haastavaa vielä tietää projektin toteutuksen teknisiä yksityiskohtia. 
Projektisuunnitelman ensimmäisessä versiossa riittääkin usein, että tiedetään, mitä teh-
dään, kuka tekee ja mihin mennessä. Suunnittelun tulisi olla dynaamista, ja projektisuun-
nitelmaa tulisi päivittää projektin edetessä (Ruuska 2007: 177.) 
Projektisuunnitelman laatimiseen osallistuvat tyypillisesti projektipäällikkö ja projek-
tiorganisaation avainhenkilöt. Projektisuunnitelmat saattavat olla rakenteeltaan hyvin sa-
mankaltaisia, vaikka projektit olisivatkin teknisesti erilaisia. Projektisuunnitelman tulisi 
kertoa, kuinka projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa (Pelin 2011: 83). Pro-
jektisuunnitelman sisältöön ei ole yhtä ja ainoaa totuutta, mutta Pelinin (2011: 83) mu-
kaan sen tulisi ainakin kertoa mitä tehdään, kuka tekee, milloin ja miten tehdään. 
Suunnittelu on kuitenkin pidettävä tarkoituksenmukaisena. Ruuska (2007: 177) korostaa, 
että organisaatioiden tulisi suunnitella ainoastaan sen verran, kuin projektin suorittami-
sen kannalta on välttämätöntä. 
4.3 Projektin ositus 
Projektin ositus on oleellinen osa suunnitteluvaihetta. Projektin osittamisella tarkoitetaan 
projektin jakamista itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin tehtäväkokonaisuuksiin. 
Projektin osituksessa edetään suuremmista tehtäväkokonaisuuksista pienempiin koko-
naisuuksiin, kunnes lopulta päädytään yksittäisiin tehtäviin (Mäntyneva 2016: 63). Pelin 
(2011: 92) korostaa osituksen tärkeyttä toteamalla sen toimivan suunnitelmien, aikatau-
lujen, budjettien ja raporttien pohjana. (Pelin 2011.) 
18 
  
Työn ositus voidaan aloittaa ylhäältä alaspäin. Tällaisessa lähestymistavassa ositus aloi-
tetaan projektin päätuotoksesta. Tämän jälkeen päätuotokset jaetaan pienempiin tehtä-
väkokonaisuuksiin. Prosessia jatketaan, kunnes projekti on jaettu tehtäviin, joita ei voi 
enää pilkkoa pienempiin osiin. Näiden yksittäisten tehtävien muodostamaa kokonai-
suutta kutsutaan työpaketiksi. Projektin osituksen lopputuloksena on osituskaavio, josta 
selviävät projektin keskeiset tuotokset ja niiden toteuttamiseksi vaaditut yksittäiset teh-
tävät. Esimerkki puukaavion muodossa olevasta projektin osituskaaviosta on esitetty ku-
vassa 7. (Pelin, 2011.) 
 
Kuva 6. Esimerkki projektin osituskaaviosta puukaaviona. 
Työpaketti on projektiosituksen pienin seurattava elementti. Se voi sisältää useita yksit-
täisiä tehtäviä tai vain yhden tärkeän tehtävän. Saman tehtävän ei kuitenkaan tulisi esiin-
tyä useammassa kuin yhdessä työpaketissa. Projektin osituksessa tunnistetut tehtävät 
luovat myös perustan projektin aikataulutukselle. (Pelin 2011.) 
4.4 Aikataulun hallinta 
Aikataulun hallinta on yksi suunnitteluvaiheen tärkeimmistä osa-alueista (Artto ym. 2006: 
122). Sillä tarkoitetaan tehtävien määrittelyä ja ajoittamista, tehtävien keston ja järjestyk-
sen määritystä ja projektin kokonaisaikataulun laatimista ja ohjausta. SFS-ISO 21500 
(2012: 26) -standardin mukaan aikataulun hallinta sisältää neljä hallintaprosessia: tehtä-




Projektin aikataulu voidaan laatia eteen- tai taaksepäin. Eteenpäin tehtävä aikataulutta-
minen perustuu oletukseen, että projektin aloituspäivämäärä on tiedossa. Projektin päät-
tymisajankohta lasketaan projektin osakokonaisuuksille, työpaketeille ja tehtäville arvioi-
dun keston perusteella. Taaksepäin tapahtuvassa aikatauluttamisessa määritetään en-
sin projektin päättämisajankohta. Tämän jälkeen aikataulutus ja resursointi on laadittava 
siten, että projekti toteutuu tavoiteaikataulussa. Tämä on tyypillistä muun muassa asiak-
kaalle tehtävissä toimitusprojekteissa. (Mäntyneva 2016.) 
Tehtävien määrittely ja riippuvuudet 
Jotta aikataulu voitaisiin laatia, tulee ensin projektin osituksessa tunnistetut tehtävät 
määritellä tarkemmin. Tehtävien määrittelystä vastaavat tyypillisesti tehtäväpaketeille ni-
mitetyt vastuuhenkilöt, jotka käyvät tehtävät läpi niiden tekijöiden kanssa. Määrittely aloi-
tetaan tyypillisesti projektin osituskaavion alimmalta tasolta eli työpaketista. Määrittelyn 
tarkoituksena on tunnistaa ja dokumentoida kaikki tehtävät, joiden tulisi olla aikataulussa 
ja jotka olisi suoritettava projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määrittelyn 
aikana tunnistetuista tehtävistä laaditaan lopuksi tehtäväluettelo (SFS-ISO 21500, 2012: 
44). Esimerkki tehtäväluettelosta on esitetty kuvassa 8. 
 
Kuva 7. Esimerkki tehtäväluettelosta (Artto ym. 2006: 119). 
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Tehtäväluetteloon kirjataan tehtävän lisäksi arvio tehtävän kestosta ja tehtävien välinen 
riippuvuus (edeltäjät). Tehtävän kestoon vaikuttaa muun muassa tehtävän sisältö, käy-
tettävien resurssien määrä ja osaaminen. (Artto ym. 2006.) 
Tehtävien välinen riippuvuus määrittää tehtävien suoritusjärjestyksen. Suoritusjärjestyk-
sen määrittely voidaan aloittaa luetteloimalla aluksi tehtävät, jotka voidaan aloittaa heti 
projektin käynnistyessä. Tämän jälkeen pohditaan, mikä on työn seuraava tehtävä. Kun-
kin tehtävän kohdalla pohditaan, minkä tehtävien on oltava valmiita ennen tietyn tehtä-
vän aloittamista. Artto ja kumppanit (2006: 134) suosittelevat riippuvuuksien tunnistami-
sessa kysymään kaksi kysymystä: ”Minkä tehtävien on oltava valmiina, ennen kuin ky-
seinen uusi tehtävä voidaan aloittaa?” ja ”Mitä ne seuraavat tehtävät ovat, jotka tarvitse-
vat tämän tietyn tehtävän tuloksia?” Näin tunnistetut riippuvuudet voidaan lisätä projektin 
osituksessa luotuun tehtäväluetteloon. (Pelin 2011.) 
Tehtävien keston arviointi 
Tehtävän keston arviointiin on olemassa useita erityyppisiä menetelmiä. Arton ja kump-
panien (2006: 128) mukaan tehtävien kestoa voidaan arvioida muun muassa vertaile-
malla tehtäviä aiemmissa projekteissa suoritettuihin samankaltaisiin tehtäviin tai tutki-
malla aiempien projektien arvioituja ja toteutuneita tehtäväkestoja. Arvioinnista voi myös 
saada tarkemman, jos sen tekemiseen osallistuu useampi henkilö. Arvion tekeminen 
projekti- tai asiantuntijaryhmässä mahdollistaa arvioiden iteroimisen ja näkemyksien 
vaihtamisen (Artto ym. 2006: 128). 
Projektin osittaminen riittävän pieniin palasiin on kuitenkin hyvä lähtökohta tehtävien kes-
ton arviointiin. Kun osittelu on viety riittävän tarkalle tasolle, voidaan tehtävän keston 
arviointiin käyttää esimerkiksi niin sanottua PERT-menetelmää (program evaluation and 
review technique) (Ruuska 2007: 191). 
𝑡 = 𝑎 + 4𝑐 + 𝑏6  𝑎	on	optimistisin	työmääräarvio 𝑏	𝑜𝑛	𝑝𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑛	𝑡𝑦ö𝑚ää𝑟ä𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜 𝑐	𝑜𝑛	𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑖𝑛	𝑡𝑦ö𝑚ää𝑟ä𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜 
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PERT -menetelmässä kaavaan syötetään kolme arvoa: optimistisin työmääräarvio, pes-
simistisin työmääräarvio ja todennäköisin työmääräarvio. Menetelmä ottaa näin huomi-
oon myös työmäärien arviointiin liittyvän epävarmuuden. PERT-menetelmää käytettä-
essä on kuitenkin syytä muistaa, että menetelmä on yhtä tarkka kuin siihen syötetyt luvut. 
”Jos lähtötiedot on tempaistu hatusta, on lopputuloskin peräisin samasta paikasta” 
(Ruuska 2007: 191).  
Aikataulutekniikat 
Kun tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet ja kestot on määritetty, voidaan laatia projektin 
aikataulu. Aikatauluttamiseen on käytössä useita tekniikoita. Aikataulu voidaan esittää 
muun muassa janakaaviona tai toimintaverkkona. Janakaavio tunnetaan myös nimellä 
Gantt-kaavio. Esimerkki Gantt-kaaviosta on esitetty kuvassa 8. (Pelin 2011.) 
 
Kuva 8. Esimerkki Gantt-kaaviosta (Artto ym. 2006: 124). 
Gantt-kaavio kertoo tehtävän ja sen keston sekä tehtävän alkamis- ja päättymisajankoh-
dan. Tehtävän nimi merkitään kaavion vasemmalle puolelle, ja sille arvioitu kesto ilmais-
taan tehtävän vieressä olevan pylvään leveydellä. Kaavio on selkeä ja helppolukuinen, 
mutta se ei ilmaise tehtävien välisiä riippuvuuksia eikä kerro, kuinka yhden tehtävän vii-
västyminen vaikuttaa muihin tehtäviin. (Pelin 2011.) 
Toimintaverkko, joka tunnetaan myös nimellä tehtäväverkko, on luotu poistamaan Gantt-
kaavion heikkoudet. Toimintaverkko perustuu projektin osituksessa laadittuun tehtävä-
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luetteloon. Se kertoo graafisesti tehtävien kestot ja niiden väliset riippuvuudet sekä kriit-
tisen polun. Kriittinen polku on toisistaan riippuvaisten tehtävien muodostama polku, joka 
määrittää projektin valmistumisajankohdan. Viivästymiset kriittisellä polulla olevissa teh-
tävissä myöhästyttävät myös koko projektia. Esimerkki toimintaverkosta on esitetty ku-
vassa 10. (Artto ym. 2006.) 
 
Kuva 9. Esimerkki toimintaverkosta (Artto ym. 2006: 136). 
Toimintaverkossa projektin tehtävät kuvataan toisiaan seuraavana sarjana vasemmalta 
oikealle. Toimintaverkon laatiminen alkaa määrittelemällä tehtävät sekä tehtävien kestot 
ja niiden väliset riippuvuudet. Seuraavaksi lasketaan tehtävien aikaisin aloitus- ja päät-
tämisajankohta, jotka merkitään tehtävän yläpuolelle. Laskenta aloitetaan ensimmäi-
sestä tehtävästä ja edetään kohti viimeistä tehtävää. Ensimmäisen tehtävän aikaisin 
aloitusajankohta on aina nolla. Tehtävän aikaisin päättämisajankohta on aina tehtävän 
keston ja aikaisimman aloitusajankohdan summa. Tehtävän, jolla on useita edeltäviä 
tehtäviä, aikaisimmaksi aloitusajankohdaksi valitaan edeltävien tehtävien aikaisimmista 
päättymisajankohdista suurin. Prosessia jatketaan, kunnes kaikki tehtävät on käyty läpi. 
Lopputuloksena verkon viimeisen tehtävän aikaisin päättämisajankohta kertoo koko pro-
jektin aikaisimman valmistumisajan. Kuva 11 esittää kuinka ajankohdat kirjataan tehtä-
viin. (Artto ym. 2006.) 
 
Kuva 10. Toimintaverkon tehtävään kirjattavat tiedot (Artto ym. 2006: 134). 
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Jotta voitaisiin tunnistaa kriittinen polku, on myös laskettava tehtävien myöhäisin päättä-
mis- ja aloitusajankohta, jotka merkitään tehtävän alapuolelle. Myöhäisimmän mahdolli-
sen aikataulun laskeminen aloitetaan viimeisestä tehtävästä kohti ensimmäistä tehtävää. 
Viimeisen tehtävän myöhäisin päättämisajankohta on aina sama kuin kyseisen tehtävän 
aikaisin päättämisajankohta. Tehtävän myöhäisin aloitusajankohta on aina kyseisen teh-
tävän myöhäisimmän päättämisajankohdan ja tehtävän keston erotus. Tehtävän, jolla on 
useita seuraavia tehtäviä, myöhäisimmäksi päättämisajankohdaksi valitaan seuraavien 
tehtävien myöhäisimmistä aloitusajankohdista pienin. Prosessia jatketaan, kunnes saa-
vutaan verkon ensimmäiseen tehtävään. (Artto ym. 2006.) 
Kriittinen polku tunnistetaan laskemalla tehtävien pelivara. Se on kyseisen tehtävän 
myöhäisimmän ja aikaisimman lopetusajankohdan erotus. Mikäli erotus on nolla, on teh-
tävä osa kriittistä polkua. (Artto ym. 2006.) 
4.5 Resurssien hallinta 
Resurssit voidaan jakaa viiteen ryhmään: raha, ihmiset, tilat, laitteet ja materiaalit (Artto 
ym. 2006: 141-142). Resurssien hallinnalla tarkoitetaan projektin tarvitsemien resurssien 
saatavuuden ja riittävyyden varmistamista (Mäntyneva 2016: 53). Pelinin (2011: 143) 
mukaan yksi yleisimmistä syistä aikataulujen pettämiseen on se, ettei resurssilaskentaa 
ole suoritettu riittävän tarkasti eikä tarvittavaa resurssimäärää ei ole käytettävissä. Tä-
män takia projektisuunnitelmaan lisätään usein erillinen resurssisuunnitelma. (Mänty-
neva 2016.) 
Resurssisuunnittelun keskeisiä tekijöitä on resursointi ja resurssien saatavuuden varmis-
taminen. Projektin ositus toimii resursoinnin perustana. Osituksessa määritetyt työpaketit 
ja tehtävät auttavat resurssitarpeen tunnistamisessa. Työpaketit ja tehtävät voidaan 
myös tämän jälkeen kohdistaa sopiville resursseille. Kuva 12 havainnollistaa, kuinka pro-
jektin osituksessa määritetyt työpaketit tai tehtävät voidaan kohdistaa sopiville organi-




Kuva 11. Työpakettien kohdistus organisaation resursseille (Artto ym. 2006: 143). 
Resursoinnissa tulee kuitenkin huomioida mahdolliset resurssirajoitukset ja resurssien 
kuormitus. Resursseja voidaan kuormittaa eri tavoin. Arton ja kumppanien (2006: 143) 
mukaan resursseja voidaan kuormittaa kolmella tavalla: 
• kohdistamalla tasainen kuormitus (esim. 50 %) resurssille koko tehtävän ajan 
• kohdistamalla resurssi kokonaan projektin käyttöön 
• kohdistamalla resurssille aikaan sidottu kuormitus, esimerkiksi ensimmäisen vii-
kon aikana 100 % ja muuna aikana 50 %. 
Resurssisuunnittelu vaatii ajantasaista resurssilaskentaa ja -tasausta. Resurssilasken-
nassa täytyy ottaa huomioon muun muassa kunkin tehtävän työmäärä, tehtäväkohtaiset 
resurssit ja tehtävien riippuvuudet. Näiden lisäksi tulee huomioida muista projekteista 
tuleva kuormitus, hallinnolliset tehtävät, pysyvät linjatehtävät ja ennustettavissa olevat 
kiireelliset työtehtävät. Resurssitasauksella tarkoitetaan resurssien kuormituksen tasaa-
mista. Resurssitasauksen tavoitteena on tasainen mutta tehokas resurssin kulutus. Ta-




Insinöörityön tavoitteena oli laatia kehitysehdotuksia kohdeyrityksen projektinhallintaan. 
Tässä luvussa esitetään insinöörityön kehitysehdotukset ja kerrotaan, kuinka ne laadit-
tiin. Kehitysehdotusten tarkoituksena on tarjota ratkaisu nykytila-analyysissa esiintyviin 
ongelmakohtiin. Insinöörityön kehitysehdotukset perustuvat kirjallisuudesta löytyneisiin 
parhaisiin käytäntöihin sekä haastatteluista saatuun aineistoon.  
Kehitysehdotukset on jaettu viiteen osa-alueeseen:  
• vaiheet ja vastuut 
• projektin suunnittelu 
• projektin ositus 
• aikataulun hallinta 
• resurssien hallinta. 
 
5.1 Projektin vaiheet ja vastuut 
Projektien hallinta on kokonaisuudessaan yrityksessä hieman epäselvää. Jotta projektin 
läpiviennistä saataisiin selvempää ja mahdollisimman sujuvaa on projektin elinkaaren 
vaiheet saatava toimimaan sujuvasti keskenään. Projektiryhmän jäsenet eivät myöskään 
aina täysin tiedä, mitä milloinkin kuuluu tehdä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi insi-
nöörityössä määritettiin projektin elinkaaren vaiheet sekä vaiheiden tuotokset ja vastuu-




Kuva 12. Projektin elinkaari, vastuuhenkilöt, vaiheiden tuotokset ja työkalut kohdeyrityksessä. 
Kuvasta 13 selviävät projektin vaiheet ja se mitä vaiheen aikana tulee tehdä sekä mitkä 
ovat vaiheiden tuotokset ja kuka niistä on vastuussa. Kuvan alimmalla rivillä selviävät 
myös vaiheessa käytetyt työkalut ja järjestelmät. 
5.2 Projektin suunnittelu 
Projektien suunnitteluun liittyy epävarmuutta. Projektiryhmän jäsenet eivät aina tiedä, 
mitä projektisuunnitelman tulisi sisältää. Yrityksessä ei myöskään ole valmiita projekti-
suunnitelmapohjia, minkä vuoksi suunnitelmien laatimiseen on iso kynnys. Jotta tätä 
kynnystä saataisiin laskettua ja projektisuunnitelman laatimista nopeutettua, laadittiin in-
sinöörityössä valmis pohja projektisuunnitelmalle. Projektisuunnitelma on yksi Excel-tie-
dosto, joka sisältää kaikki keskeiset tiedot, joiden perusteella kohdeyritys voi toteuttaa 





Kuva 13. Projektisuunnitelman taustatiedot. 
Projektisuunnitelma haluttiin pitää mahdollisimman kevyenä ja helposti lähestyttävänä. 
Kuvassa 14 esitettyjen taustatietojen lisäksi projektisuunnitelma sisältää projektin ositus-
kaavion ja aikataulun, joihin palataan seuraavissa luvuissa.  
5.3 Projektin ositus 
Suunnitteluvaiheessa ei usein vielä täysin tunnisteta projektin tavoitteiden toteutta-
miseksi vaadittavia tehtäviä. Tämän vuoksi yksi insinöörityön kehitysehdotuksista on 
projektin osituskaavion laatiminen.  
Projektin ositus tehdään suunnitteluvaiheessa. Siihen tulisi osallistua projektin vetäjän 
lisäksi myös projektiryhmän. He aloittavat osituksen projektin tavoitteista. Jokainen ta-
voite ja välitavoite käydään yksitellen läpi. Projektiryhmä pohtii, mitä tehtäväkokonai-
suuksia eli työpaketteja kukin tavoite pitää sisällään, ja kirjaa tunnistetut kokonaisuudet 
kyseisen tavoitteen alle. Näin saadaan aikaiseksi projektin osituskaavio. Esimerkki osi-





Kuva 14. Esimerkki osituskaaviosta puukaaviona. 
Kun työpaketit on tunnistettu, määritetään niiden sisältämät tehtävät. Tämän jälkeen teh-
täviin nimitetään vastuuhenkilöt, arvioidaan tehtävien kesto sekä aloitus- ja päättämis-
ajankohta. Näistä tiedoista laaditaan tehtävälista. Esimerkki tehtävälistasta on esitetty 
kuvassa 16.  
 
 
Kuva 15. Esimerkki ehdotetusta tehtävälistasta. 
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Tehtävälistan vasempaan laitaan merkitään tehtäväpaketin nimi ja sen alle siihen kuulu-
vat tehtävät. Tehtävän oikealle puolelle merkitään tehtävän vastuuhenkilö ja vastuuhen-
kilön oikealle puolelle puolestaan tehtävän aloitusajankohta, kesto ja päättymisajan-
kohta. Tehtävälista toimii myös aikataulun hallintaan käytetyn janakaavion pohjana. 
5.4 Aikataulun hallinta 
Projektien aikataulutuksessa on ollut haasteita. Määräaikoihin ei aina ehditä, ja aikatau-
lut venyvät. Aikataulun arvioiminen on ollut haastavaa osittain siksi, että tavoitteiden saa-
vuttamiseksi vaadittavia tehtäviä ei ole määritelty tarpeeksi tarkasti. Tähän tarjoaa rat-
kaisun luvussa 5.3 käsitelty projektin ositus. Aikatauluun tulee myös usein suunnittele-
mattomia muutoksia. Resurssit kuuluvat useaan projektiin samanaikaisesti ja niiden käy-
tettävyys ja kuormitus ovat vaihtelevia. Tämä tekee aikataulun hallinnasta haastavaa.  
Projektin osituksessa luodun tehtäväluettelon pohjalta voitaisiin luoda toimintaverkko jo-
kaiselle projektille. Projektit tulee kuitenkin pitää asiakaslähtöisinä ja joustavina, minkä 
vuoksi aikatauluja joutuisi päivittämään jatkuvasti. Projektien luonteen perusteella ei ole 
realistista ylläpitää tarkkaa aikataulua jokaisesta projektista. Tämä vaatisi työhön täys-
päiväisesti nimitetyn projektikoordinaattorin tai vaihtoehtoisesti projektihallintajärjestel-
män, joka kykenee projektisalkun ja resurssien hallintaan.  
Aikataulun seuraamiseen päädyttiin insinöörityössä ehdottamaan projektin sisäistä ja-
nakaaviota, joka seuraa tehtävien edistymistä viikon tarkkuudella. Tällainen janakaavio 
on jo yhden asiakasprojektin käytössä, ja se on todettu toimivaksi menetelmäksi. Esi-
merkki aiemmin esitetyn tehtäväluettelon (kuva 16) pohjalta luodusta janakaaviosta on 





Kuva 16. Esimerkki aikataulusta janakaaviona.  
Kuva 17 havainnollistaa, kuinka tehtävälistasta saadaan laadittua graafinen janakaavio. 
Kaavion ajat on ilmaistu viikon tarkkuudella, ja ne on esitetty sinisillä pylväillä. Pylväät 
myös päivittyvät automaattisesti tehtävälistassa olevien viikkojen mukaan.  
5.5 Resurssien hallinta 
Resurssien hallinnan suurin haaste liittyy resurssien läpinäkyvyyteen. Resurssien käy-
tettävyys ei ole helposti saatavilla, minkä vuoksi kohdeyrityksessä on päädytty viikoittai-
siin resursointipalavereihin. Palavereissa tarkistetaan projektien resurssitarve, tunniste-
taan käytettävät resurssit ja allokoidaan ne projekteihin. Resurssien käytettävyyden sel-
vittämiseksi käytetään resursointijärjestelmää. Järjestelmä ei ole kuitenkaan täysin luo-
tettava, ja viime kädessä resurssien (työntekijöiden) käytettävyys selvitetään kysymällä.  
Resursointi kohdeyrityksen moniprojektiympäristössä on erittäin haastavaa. Resurssi-
poolin laadinta ja ylläpito sekä resurssilaskenta ja -tasaus on manuaalisesti tehtynä jat-
kuvasti muuttuvassa moniprojektiympäristössä lähes mahdotonta. Reaaliaikaisen re-
surssitilanteen ylläpitämiseksi voisi olla aiheellista harkita projektinhallintajärjestelmää.  
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Projektin sisällä resurssit allokoidaan tehtäviin tyypillisesti viikoittaisten statuspalaverien 
aikana, jolloin myös tarkistetaan projektin eteneminen ja määritellään seuraavat aske-
leet. Resurssit voidaan allokoida tehtäviin tarkemmin projektin osituksessa laaditun teh-
tävälistan avulla. Tehtävälistassa olevat resurssit tulisi myös merkitä kuvassa 17 esitet-
tyyn janakaavioon. Resurssitilanteeseen tapahtuvat muutokset tulisi myös päivittää teh-
tävälistaan ja janakaavioon. Näin pystytään ainakin projektin sisällä seuraamaan, kuka 
tekee, mitä tekee ja milloin tekee.  
6 Yhteenveto 
Tarve tälle insinöörityölle syntyi, kun pääkaupunkiseudulla sijaitseva tietosuoja-alan asi-
antuntija- ja ohjelmistoyritys tunnisti tarpeen yhtenäistää ja kehittää toimitusprojektiensa 
hallintaa. Insinöörityön pyrkimyksenä oli tarjota kohdeyritykselle kehitysehdotuksia yri-
tyksen toimitusprojektien toteutusvaiheen hallinnan tueksi. 
Insinöörityö toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä. Aineistoa insinöörityöhön ke-
rättiin haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen avulla. Kerättyä aineistoa hyödynnettiin 
kohdeyrityksen nykytilan kartoituksessa ja kehitysehdotusten laatimisessa. Haastattelui-
den avulla pystyttiin tunnistamaan projektinhallinnan tärkeimmät kehityskohteet. Kehi-
tyskohteisiin pyrittiin vastaamaan kirjallisuudesta löytyvillä parhailla käytännöillä. Lopul-
liset kehitysehdotukset muodostuivat, kun kirjallisuudesta löydetyt parhaat käytännöt 
räätälöitiin yrityksen liiketoimintaympäristöön.  
Insinöörityön tuloksena syntyi pohja projektisuunnitelmalle, uusi menetelmä työn osituk-
seen ja aikataulutukseen sekä selkeämpi kokonaiskuva projektin vaiheista ja työntekijöi-
den vastuista. Projektisuunnitelman pohjan luominen madalsi kynnystä projektin suun-
nitteluun ja projektisuunnitelman laatimiseen. Uusi menetelmä projektin ositukseen puo-
lestaan tarjosi projektiryhmille työkalun työtehtävien tarkempaan määrittelyyn, mikä 
myös mahdollistaa tarkemman aikataulun laatimisen.  
Insinöörityö oli osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kohdeyrityksessä koko toimituspro-
jektin elinkaarta pyrittiin kehittämään. Insinöörityön tavoitteena oli tarjota kehitysehdo-
tuksia kohdeyrityksen projektinhallinnan tueksi. Insinöörityön tuloksena syntyi pohja pro-
jektisuunnitelmalle, uusi menetelmä projektin ositukseen ja aikataulun hallintaan sekä 
selkeämpi kokonaiskuva projektin vaiheista ja työntekijöiden vastuista. Näin ollen insi-
nöörityölle asetettu päämäärä onnistuttiin saavuttamaan. 
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Insinöörityön tarjoamat kehitysehdotukset selkeyttävät yksittäisen projektin hallintaa. Ne 
eivät kuitenkaan ratkaise kohdeyrityksen moniprojektinhallintaan liittyviä haasteita. Pro-
jektien muodostaman kokonaisuuden, eli projektiportfolion, hallinta on haastavaa ilman 
asiaankuuluvaa työkalua. Näin ollen kohdeyrityksen voi olla aiheellista kasvaessaan har-
kita projektinhallintajärjestelmän hankintaa. Insinöörityötä voi myös käyttää apuna järjes-
telmän vaatimuksia määritettäessä.  
Insinöörityön tekeminen oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittämään projektin 
hallintaa yrityksessä, joka toimii alansa edelläkävijänä. Haluan kiittää kohdeyritystä yri-
tyksen tarjoamasta mahdollisuudesta insinöörityön tekemiselle sekä kaikesta saamas-
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